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Onze wekelijkse update: waar staan we nu met ons DBFM-project, en wat mogen 
we de komende week verwachten?  
 
Ook deze week ligt de klemtoon op ‘boringen’: naast de 288 betonnen 
paalfunderingen, zijn ook twee ploegen actief om de BEO-veldboringen uit te 
voeren. 
 
Het boren van de paalfunderingen (uitgeboorde cilinders tot op een diepte van 
12 m, gevuld met beton waarop later de betonplaat gestort wordt) zou midden 
volgende week afgerond moeten zijn. 
 

 



De boringen voor het BEO-veld (oppompen warm water vanop een diepte van 
150 m om gebouwen te verwarmen en koelen via warmtewisselaar) verlopen 
trager (want 12 x dieper), waardoor deze werken pas midden juni zouden 
afgerond zijn.  Met het oog op de examens trekken de machines zich echter vanaf 
einde mei terug richting sporthal, waardoor lawaaihinder sterk beperkt zou zijn. 
 

 
 
In de kapel, met een kleine vertraging, is begonnen met het plaatsen van de 
stalen portieken in de reeds gemaakte muuropeningen, waarna vanaf binnen 
veertien dagen ook andere muuropeningen zullen kunnen worden gemaakt. 
 

 



Binnenkort worden ook de enige diepe ‘kelders’ uitgegraven voor het ganse 
project: de put waarop de bouwkraan zal komen te staan, en die later dienst zal 
doen als opvang voor regenwater, en de keldergang tussen blok secundair en 
bestaande kelder B-vleugel, waardoor in de toekomst ook de oude kelders via 
een lift bereikbaar zullen zijn. 
 
Vorige week werd in aanwezigheid van onze chemie-collega Jef Van der Moeren 
ook een plaatsbezoek gebracht aan Thomas More Geel, omdat de firma die zal 
instaan voor de uitrusting van de wetenschapslokalen (firma Potteau uit Kortrijk), 
er recent labo’s heeft ingericht, waardoor er een beter zicht verkregen werd op 
toestellen, materialen en uitrusting. 
 
Ondertussen werd ook een aanvraag voor verkrijgen van elektrisch vermogen 
gedaan; gelet op de enorme vraag naar elektriciteit krijgen we 630 KvA 
vermogen, wat piekverbruiken moet kunnen opvangen, maar waarbij ook 
voorzien moet kunnen worden om het elektriciteitsverbruik te downsizen bij 
algemeen elektriciteitstekort. 
 
Ook werd een watercapaciteitsstudie uitgevoerd om de minimale druk op de 
leidingen te berekenen, vooral in functie van voldoende druk op de slangen van 
haspels.  In overleg met de brandweer werd hier minimaal 50m³/u debiet bepaald 
en gehaald.  Hierdoor zullen waarschijnlijk geen drukverhogingspompen nodig 
zijn. 
 
De communicatieverantwoordelijke van de aannemer liet ondertussen ook haar 
creatieve geest los op ons project, en zorgde – schoolbord met wit krijt-gewijs – 
voor werfdoeken, welke binnenkort de straatkant zullen sieren.  Taalpuristen,… 
 

 
 



In het kader van het programma voor de eerstesteenlegging op 23 juni werd een 
ontwerp van ‘steen’ besproken.  De architect werkt alvast een creatief voorstel 
uit. 
 
Volgende week een nieuwe nieuwsbrief! 
 
Kan je niet wachten, kruip dan alvast in je pen, en post je opmerkingen, 
suggesties,… via dbfm@sint-victor.be! 
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