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Hieronder vind je onze wekelijkse update over ons nieuwbouwproject. 
 
In een vorige nieuwsbrief meldden we al dat het aanvragen van extra 
stroomcapaciteit geen evidentie is; zeker niet wanneer er hoe langer hoe meer 
wordt afgeschakeld op aardgas. 
 
Concreet hebben wij een huidige hoogspanningscabine met een capaciteit van 
200 KvA; in de toekomst heeft de nieuwe school nood aan 630 KvA.  We kunnen 
deze van Fluvius voorwaardelijk krijgen. 
 
‘Voorwaardelijk’ omdat in tijden van grote stroomvraag en weinig aanbod (‘een 
koude windstille winteravond’), wij binnen de 3 minuten moeten kunnen 
downsizen van 630 naar maximaal 200 KvA. 
 
Hiertoe werd de energiebalans bekeken, en prioriteiten van afschakeling 
vastgelegd.  In principe zou deze situatie zich niet (vaak) mogen voordoen. 
 
In volgorde worden in noodsituaties afgeschakeld: 
- de warmwaterdoorstromers (- 100 kW); 
- de luchtgroepen (- 28 kW); 
- de warmtepompen (- 67 kW) – nuance: niet de warmtepompen van het  
   BEOveld die voor continue verwarming zorgen, en hierdoor geen hoog  
   piekvermogen vragen. 
 



Alle stroom die nodig is voor pedagogische doeleinden (verlichting, LCD-
schermen,…) blijft gegarandeerd, en daarnaast ook alles in verband met 
veiligheid (circulatiepompen, drukverhogingspompen voor waterleidingen, 
veiligheidsverlichting, brandcentrale,…). 
 
Dit brengt ons haast naadloos terug naar het werkveld. 
 
Voor blok B (‘secundair’) zijn de BEOveldboringen afgelopen en heeft men de 
voorbije dagen ondergronds de verschillende boorputten verbonden met de 
collector.  Hierdoor is er bovengronds van deze boringen niets meer te zien. 
 

 
 
Ondertussen heeft men ook de regenwaterput uitgegraven, voorzien van een 
laag zuiverheidsbeton (laagwaardig, niet bewapend beton) waarop de bekisting 
en bewapening is aangebracht.  Nog deze week wordt hier een laag van 60 cm 
beton op gestort, de toekomstige bodem waarop de bouwkraan geplaatst wordt, 
en later de regenwaterput verder op wordt afgewerkt.  Plaatsing van de grote 
torenkraan is voorzien rond 22 juni. 
 

 



In de kapel is fase 1 van het openmaken van de muurpartijen afgelopen 
(openingen gemaakt, fundering gestort, stalen portieken geplaatst, 
onderschoringen verwijderd), en is inmiddels begonnen met fase 2 (4 nieuwe 
openingen). 

 
 

 
Ook is de liftput van blok B uitgegraven en daarmee samenhangend de 
onderaardse verbindingsgang naar de kelder van het oude gebouw. 
 

 
 
Tot volgende week! 
 
Kan je niet wachten, kruip dan alvast in je pen, en post je opmerkingen, 
suggesties,… via dbfm@sint-victor.be! 
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