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Wat gebeurde er ondertussen op onze werf, en wat staat er de volgende week
op het programma? Jullie lezen het hieronder.

De boringen, zowel voor de paalfunderingen als voor het BEO-veld, zijn
afgelopen. De laatste boormachines zijn begin deze week vertrokken, en
momenteel wordt gewerkt aan het ondergronds verbinden van de verschillende
boorputten met twee te plaatsen collectoren. Deze werken zouden ook volgende
week achter de rug moeten zijn.

In de kapel zijn 4 bijkomende muuropeningen gemaakt, waar nog deze week
bewapening in wordt aangebracht en betonfundering gestort, zodat einde deze
week of begin volgende week ook hier de stalen portieken kunnen worden
geplaatst. Aansluitend hierop begint de laatste fase van het nog open maken van
muuropeningen, bekisting/fundering en plaatsing portieken. Dan zal de kapel op
de gelijkvloerse verdieping rondom om opengemaakt zijn.

foto — Binnenzicht opengemaakte kapel



Deze week start men ook met het metselwerk onderaan de auditoriumtrap die
in de kapel moet komen, en dit ter voorbereiding van het stellen van de bekisting
en bewapening van deze auditoriumtrap. Deze werken vatten onmiddellijk na de
eerstesteenlegging aan. Ook zal dan begonnen worden met het opmetsen van
de liftschacht in de kapel.

Inmiddels is ook de plaatsing van de torenkraan bevestigd voor maandag 22 juni.
Zoals reeds eerder vermeld, komt deze kraan op de vloerplaat van de
toekomstige regenwaterput te staan. Deze vloerplaat is inmiddels 60 cm dik
aangebracht, en momenteel worden de wanden bewapend opgebouwd en later
vol beton gestort.
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Foto — Toekomstige regenwaterput, eerst p

Ook is de vloerplaat van de liftkoker van blok B gestort, evenals de betonnen
vloer van de verbindingsgang met de kelder van het oude gebouw.

Foto — fdering lift en keldergang



Ter hoogte van het B-blok (secundair) is men bezig met ijzervlechten voor
bekisting van de funderingszolen die bovenop de afgekapte paalfunderingen
komen. Zij vormen een geheel van bewapende sokkels waarop tegen het begin
van het bouwverlof de grote vloerplaat gestort wordt. Hieraan voorafgaand
moeten nog wel funderingsbalken uitgegraven en volstort worden ter hoogte van
het nieuwe leerlingensanitair, alsook rioleringswerken. Pas dan is onze
nieuwbouw volledig boven de grond.
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Foto — Bekisting funderingszool waarop vloerplaat zal rusten

Kan je niet wachten, kruip dan alvast in je pen, en post je opmerkingen,
suggesties,... via dbfm@sint-victor.be!
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